

SAE106

GESTION DE PROJET

TPE

AUBRUN – LE – GIRMA – LAUGUILLAT

SOMMAIRE

1. PRÉSENTATION DU PROJET
2. OBJECTIFS DU PROJET
3. PÉRIMÈTRE DU PROJET
4. CALENDRIER / ECHÉANCIER
5. LIVRABLES
6. BUDGET
7. RISQUES
8. PARTIES PRENANTES

1.Présentation du projet

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement front-end et back-end, dédiée à soutenir les entreprises et organisations dans la conception de leurs sites web. Notre siège social est situé à Paris, avec des opérations à Troyes.

Ce projet a été approuvé par la direction de notre entreprise. La validation a été officiellement accordée le 15 janvier 2023.

2.Objectifs du projet


Le projet a pour objectif la création d'un site web complet, comprenant les cinq pages suivantes : Accueil, Données, Galerie, Contact (avec fonctionnalité d'envoi de mails) et Partenaires. L'architecture du site sera optimisée pour une navigation fluide, avec un menu identique présent sur toutes les pages afin de faciliter l'exploration du contenu.

Pour garantir une présentation homogène, une feuille de style commune à toutes les pages sera élaborée et nommée "styles.css".

Les images utilisées dans le site seront classées dans un répertoire dédié nommé "images". Les images spécifiques à la galerie seront regroupées dans le sous-dossier "galerie", créé à l'intérieur du dossier "images". La taille maximale des vidéos est de 4mo et 500ko pour les images.

Le squelette du site devra suivre le schéma suivant :

BODY



3.PÉRIMÈTRE DU PROJET

Périmètre	
- Fonctionnalité du site	Créations des pages d'accueil, données, contacts ...
- Gestion des utilisateurs	Inscriptions des utilisateurs, la connexion et la gestion des profils
- Compatibilité navigateur	Prise en charge des principaux navigateurs tels que Chrome, Safari ...
- Sécurité	Mise en place des protocoles de sécurité
- Navigation optimisée	Mise en place d'un menu sur chaque page
- Organisation structurée	Mise en place de répertoire: <ul style="list-style-type: none">- css- images- galerie- js traitement
- Téléchargement	Mise à disposition d'un espace de téléchargement de fichiers

Hors périmètres	
- Page supplémentaire	Aucune page qui n'a pas été demandée par le client ne doit être créée
- Fonctionnalités Avancées ou Additionnelles	Fonctionnalité complexe telles qu'un système de recommandations personnalisé
- Développement mobile	Création d'une application mobile distincte
- Support post lancement	Support utilisateur après la phase d'initiale de lancement (Sauf si demandé par le client)
- Compétences hors domaine	Demande nécessitant des compétences en dehors des compétences actuelles de l'équipe
- Boutique en ligne	Mise à disposition d'un espace réservé à l'achat d'articles

4. Calendrier / Échéancier

Initialisation	17/01/2024
Planification	18/01/2024
Exécution	25/01/2024
Contrôle et Clôture	31/01/2024

Semaine 1 15/01/2024 au 21/01/2024	Définition des objectifs du projet <ul style="list-style-type: none"> - Constitution de l'équipe de projet - Analyse des besoins et des ressources nécessaires - Planification du projet
<u>17/01/2024</u>	- Réunion de planification
<u>18/01/2024</u>	- Réunion final concernant la planification
Semaine 2 22/01/2024 au 28/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Approbation du cahier des charges - Validation des spécifications - Lancement officiel du projet - Collectes des données nécessaires - Début du développement
<u>25/01/2024</u>	- Réunion pour suivre le bon déroulement du projet
Semaine 3 29/01/2024 au 31/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Poursuite du développement - Mise en place des test utilitaires - Révisions et ajustement du plan de projet
<u>31/01/2024</u>	- Réunion, clôture du projet et envoi du livrable final au client

5.LIVRABLES


Livrables :

- Page accueil
 - image background
 - 1 menu
 - image logo
- Page donnée
 - barre de recherche
 - liste de film
 - liste d'affiche
- Page Galerie
 - bouton
 - liste d'image
- Page contacte
 - bouton
 - logo
 - formulaire
- Page partenaire
 - liste de partenaire
 - bouton
 - bouton de téléchargement

ACCUEIL

Sur la page d'accueil (accueil.php), la barre de navigation sera pourvue de listes facilitant la transition entre les différentes pages. Dans la section principale (body), la première page mettra en avant une image emblématique. En descendant, les utilisateurs auront accès à des sections dédiées aux principaux personnages. Un carrousel interactif, incluant des images, sera intégré avec des boutons cliquables pour offrir une expérience utilisateur dynamique. En bas de page (footer), des liens vers les réseaux sociaux seront disponibles, permettant aux visiteurs de cliquer et de partager le contenu.


WIREFRAME



DONNÉE

Sur la page des données (donnee.php), dans l'en-tête (header), des listes de pages seront disponibles pour permettre un accès facile et rapide. Dans la section principale (body), un tableau affichera de manière exhaustive la liste des films de l'univers. Une barre de recherche sera mise à disposition pour faciliter la recherche de films spécifiques. Des boutons de navigation seront intégrés pour simplifier l'accès à différentes sections, et une image évocatrice viendra enrichir visuellement la page. Dans la partie inférieure de la page (footer), des liens vers les réseaux sociaux seront présents, offrant ainsi aux visiteurs la possibilité de cliquer et de partager le contenu.


WIREFRAME



GALERIE

Sur la page de la galerie (galerie.php), le haut de la page (header) sera équipé d'une barre de navigation contenant des listes de pages pour faciliter la navigation. Dans la section principale (body), vous trouverez une collection d'images représentant différents personnages. Chaque image sera dotée d'une fonction de téléchargement pour permettre aux utilisateurs de sauvegarder les images de leur choix. En bas de la page (footer), des liens vers les réseaux sociaux seront présents, offrant ainsi aux visiteurs la possibilité de partager le contenu de la galerie.


WIREFRAME



CONTACT

Sur la page de contact (contact.php), les utilisateurs pourront renseigner leur nom, prénom, adresse e-mail, et un champ pour détailler leur message en cas de problème. La section principale (body) sera agrémentée d'un fond de couleur, offrant une esthétique visuelle. De plus, un bouton "Envoyer" sera présent pour permettre aux utilisateurs de soumettre leurs informations. Cette mise en page simple et conviviale favorisera une expérience utilisateur fluide et efficace.


WIREFRAME



PARTENAIRE

Sur la page "Partenaires" (partenaires.php), vous trouverez les différents collaborateurs, comprenant le chef de projet, un développeur, un graphiste, un stagiaire et un comptable. Chaque individu sera présenté dans une carte intégrative, comportant des informations essentielles et un lien redirigeant vers un site dédié à leurs travaux respectifs. Cette disposition permettra aux visiteurs d'explorer plus en détail les contributions et réalisations de chaque partenaire.

WIREFRAME



6. BUDGET

Equipe	CHARGES
<ul style="list-style-type: none">- Chef de projet = 2h : 300€- Dev = 7h : 500€- Graphiste = 5h : 550€- Comptable = 2h : 250€ <p>Total = 1600 €</p>	<ul style="list-style-type: none">- Electricité : 400 euros- Suite Adobe : 75€/an- Suite GitHub : 75€/mois- Hébergement 5€/mois- Nom du domaine 15€/mois- VPS: 15€*4/an- Wi-Fi : 90€- Ordinateur x4 800-1200 €- Locaux 450€/mois <p>Total ~ 2000 €</p>

7.RISQUES

- Matériels défectueux
- Cybersécurité (piratage)
- Discorde au sein de l'équipe
- Coupure de courant
- Problèmes d'hébergement
- Problèmes liés aux droits d'auteur
- Changements fréquents des exigences
- Problèmes d'hébergement
- Retards dans la collecte de contenu
- Problèmes de gestion de projet
- Maladie / imprévus au sein des employés
- Logiciels inaccessibles, problèmes techniques
- Problème de local
- Problème d'organisation
- Problème de transports / imprévus

8. PARTIES PRENANTES

Équipe du projet

PRÉNOM/NOM	RÔLE
Valentin Girma	Chef de projet
Thomas Languillat	Développement web
Jean Michel Le	Graphiste
Titouan Aubrun	Consultant Finance

PRÉNOM, NOM	RÔLE/ RESPONSABILITÉ	INTÉRÊT	INFLUENCE
Patrice Gommery	<u>Client</u>	Élevée	Élevée
Floran Libbrecht	Client	Élevée	Élevée
Van Hop Nguyen	Directeur Général	Élevée	Élevée